



**MČ PRAHA - BŘEZINĚVES**  
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

---

## **Zápis ze zasedání stavební komise ze dne 4. 4. 2022**

Zasedání zahájil v 17:00 hod. předseda stavební komise Ing. David Albert PhD.  
Přítomní členové stavební komise : Ing. Jiří Haramul, Ing. David Albert PhD., Zdeněk Korint, Petr Petrášek  
Zapsala: Lenka Ludvíková Bortlová

### **Program:**

- 1) Průběhu příprav výstavby ZŠ.
- 2) Odstranění č.p. 13.
- 3) Výstavba bydlení pro pediatra/ředitele ZŠ
- 4) Zahrádka pro stanoviště tříděného odpadu.
- 5) Budova C CZSSB
- 6) Budova B CZSSB
- 7) Komunikace Na Poli.
- 8) Přeložka vedení el. energie ul. K Březince
- 9) Kontrolní den - zastávky Březiněves

### **Bod č. 1/ Informace o průběhu příprav výstavby ZŠ.**

Územní rozhodnutí nabylo právní moci.

Projektová dokumentace investiční akce ulice Bezejmenná byla předána na DOSS k vyjádření a proces získání stanovisek PVS/PVK může pokračovat.

Na kontrolním dni stavby projektant prověří možnost výkonnostní rezervy kuchyně.

Byla předána další část vizualizace. Finální podoba vizualizace bude dokončena do konce dubna 2022.

### **Bod č. 2/ Odstranění objektu Na Hlavní č.p.13.**

Byly dodány veškeré podklady k vydání povolení odstranění stavby.

Běží výběrové řízení na výběr zhotovitele „ Odstranění č.p. 13 “

Výběrová komise zasedne 13. 4. 2022 – členové: Ing. David Albert PhD., Petr Petrášek, Zdeněk Korint

### **Bod č. 3/ Výstavba bydlení pro pediatra/ředitele ZŠ**

Stavební komise se dohodla na tom, že vzhledem k rekordnímu nárůstu cen stavebního materiálu nebude realizovat viladům na pozemku 509 a 508, ale dvojdomek na jiných pozemcích ve vlastnictví MČB.

### **Bod č. 4/ Ohrádky pro stanoviště tříděného odpadu.**

Dojde k rekonstrukci 3 stanovišť na tříděný odpad a to Na Poli, Na Hlavní a K Březince.

Na stanoviště U Parku a K Březiněvsi bude zadán požadavek na projekční přípravu jejich přemístění. Zároveň bude kontaktována spol. Pražské služby a dohodnut další postup na změnu stanoviště.

### **Bod č. 5/ Budova C CZSSB**

Podání žádosti o stavební povolení a očekává se vyjádření správců ing. sítí.

### **Bod č.6/ Budova B CZSSB**

Probíhá rekonstrukce dle harmonogramu prací . Předpoklad dokončení na začátku května.

**Bod č.7/ Komunikace Na Poli**

Od 2. května 2022 začnou práce na finální vrstvě. Do poloviny června 2022 bude komunikace dokončena.

**Bod č.8/ Přeložka vedení el. energie ul. K Březince**

Bylo vydáno územní rozhodnutí na přeložku vedení NN el. energie ulice K Březince v souvislosti s výstavbou CZSSB a ZŠ.

**Bod č.9/ Kontrolní den zastávky Březiněves.**

Požadujeme kaskádovité řešení gabionů. Šířka horní stěny bude 0,5 m a bude osazena lavičkou z dřev garapa .

Osvětlení gabionů bude umístěno ve štětové cestě .

Poštovní schránka bude umístěna vedle rozvaděče firmy CETIN.

Kompletní zpráva bude v zápisu z kontrolního dne.

Zasedání stavební komise bylo ukončeno v 18:00 hod

.....  
Ing. David Albert PhD.  
předseda stavební komise  
MČ Praha – Březiněves